

Директор



Утверждаю.

А.А. Гамов

Приказ №1 от 20.02.2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка роста»
при МБОУ ИОШ №21**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки выполнения
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор	Февраль
2.	Создание Интернет-странички на сайте МБОУ ИООШ №21	Заместитель директора по УВР	Февраль-март
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» МБОУ ИООШ №21 с отделом образования Администрации Егорлыкского района.	Директор	Апрель - май
4.	Согласование проекта зонирования Центра школы с отделом образования Администрации Егорлыкского района.	Директор	апрель
5.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: 1. Формирование штатного расписания Центра;	Заместитель директора по УВР	По плану Март

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		По плану
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования: – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок МБОУ ИООШ №21 в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	Директор	Май-июль
7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Заместитель директора по УВР	Август
8.	Завершение ремонтов кабинетов, приведение Центра в соответствии брендбуку.	Директор	Август
9.	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор	Сентябрь
10.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор	Еженедельно